Actas de las reuniones:

Cronograma

Fecha:	Tarea:
Lunes 27 de Mayo 2019	Recopilar elementos para el proyecto y terminar de configurar la web.
Viernes 31 de Mayo 2019	División de tareas de los estudios de accesibilidad y usabilidad.
Lunes 03 de Junio 2019	Confeccionamiento de la presentación y puesta en común de las tareas trabajadas desde la sesión anterior.
Martes 04 de Junio 2019	Puesta en común de las herramientas utilizadas para la auditoría, reparto de las últimas tareas.
Miércoles 05 de Junio 2019	Grabar los videos de la auditoría del oadis.

Lunes 27 de Mayo:

En la primera sesión, reunimos toda la información de las prácticas previas realizadas durante el curso, para añadirlas al proyecto.

En primer lugar, añadimos los requisitos iniciales, analizando cuales habíamos cumplido y cuáles no, poniendo en común las razones por las que no se habían implementado.

Recopilamos y ordenamos los documentos con los diferentes estilos, así como las los distintos archivos js con las utilidades implementadas en nuestro sitio.

Terminamos la configuración del sitio web.

Viernes 31 de Mayo:

Se realiza la división sobre los estudios de accesibilidad y usabilidad, se seleccionan cada uno de los apartados a desarrollar y se reparten las tareas que debe realizar cada uno.

El reparto de las tareas:

- Estudio accesibilidad:
 - Informe de accesibilidad AA WCAG 2.1 de la web con Audit Tool. Pablo.
 - Etiquetado con WAI-ARIA. Pablo.
 - Pruebas con Chrome Vox. Víctor.

- Estudio de usabilidad:
 - Método Sirius: informe de accesibilidad, cambios sobre la web, puntuación final y conclusiones. **Víctor.**
 - Añadir páginas con mejoras al proyecto. **Víctor.**
 - Test con usuarios: diseño de los test y de la tarea, realizar y grabar las pruebas, apuntar los resultados, detectar los problemas e implementar las soluciones. Pablo.

Lunes 3 de Junio:

Ponemos en común el trabajo realizado desde la sesión anterior, se añaden al documento de la presentación todos los recursos obtenidos sobre los diferentes estudios de accesibilidad y usabilidad.

Se añaden las conclusiones, se finaliza la presentación, y se reparten los contenidos para la exposición.

Martes 04 de Junio:

Puesta en común de las diferentes herramientas utilizadas para la auditoría:

- WCAG-EM Report Tool
- Audit Tool

Miércoles 05 de Junio:

Se graba el trabajo de auditoría de la accesibilidad.